Erweiterung Deponie Lindenberg Terminplan Baugrunderkundungen/Fachgutachten Geotechnik (Stand 13.08.2021)

Nr. [Vorgangsname Dauer [orgénge Anfang Ende 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal
Jul Aug |  sep Okt | Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul
1 Leistungen Deponie GmbH 61 Tage Mit 11.08.21| Mit 03.11.21 e ————————————————— | | |
2 Beauftragung Erstellung 0 Tage Mit 11.08.21| Mit 11.08.21 & 11.08 : | |
Vergabeunterlagen 1 : :
3 Zusammenstellung 1 Woche|8EA+1 Mit 08.09.21| Die 14.09.21 | | |
Angebotsaufforderung Woche | | |
inkl. Formulare } } }
4 Versand 0 Tage[3 Die 14.09.21| Die 14.09.21 w w w
Angebotsaufforderung | | |
5 Angebotséffnung 0 Tage|12 Die 05.10.21| Die 05.10.21 05.10 } } }
6 Beauftragung 0 Tage|9EA+2 Mit 03.11.21] Mit 03.11.21 —po-03.11 ; ; ;
Baugrunderkundungen Wocher| | | |
7 | Leistungen Umtec 51 Tage Mit 11.08.21| Mit 20.10.21 | | l
8 Erstellung 3 Wochen|2 Mit 11.08.21| Die 31.08.21 1 1 1
Vergabeunterlagen | | |
9 Angebotsauswertung 2 Wochen|5EA+17  Don 07.10.21] Mit 20.10.21 ] ] ]
10 | | |
11 | Leistungen Fachplaner 191 Tage Mit 15.09.21| Mit 08.06.22 |
Geotechnik :
12 Angebotserstellung 3 Wochen|4 Mit 15.09.21| Die 05.10.21 |
13 Baugrunderkundungen 2 Monate|6EA+2\  Don 18.11.21| Mit 12.01.22 i
14 Laborversuche 2 Monate|13AA+C|  Don 02.12.21| Mit 26.01.22 !
15 Geotechnischer 1,25 Monate|14 Don 27.01.22| Mit 02.03.22 |
Bericht der |
Erkundungen/Laborversuc :
(VORABZUG) |
16 Einzelgutachten It. 2 Monate|15EA+2| Don 17.03.22| Mit 11.05.22 }
Angebotsaufforderung Wocher| !
(VORABZUGE) l
17 Uberarbeitungen nach 2 Wochen|16EA+2  Don 26.05.22| Mit 08.06.22 :
Mitteilung der Wocher |
Anmerkungen 1
Vorgang Meilenstein L 2 Externe Vorgénge
Unterbrechung Do Sammelvorgang PUIIIIIIIIIII—® Externer Meilenstein ¢
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